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广东深圳光明新区渣土受纳场“12·20”特别重大滑坡事故调查报告公布

新华社北京 7 月 15 日电 日前，国务
院批复了广东深圳光明新区渣土受纳场

“12·20”特别重大滑坡事故调查报告。调
查组认定，该事故是一起特别重大生产安
全责任事故。

记者就该事故中社会关注的热点问
题，采访了调查组相关负责人。

一、事故原因

记者：深圳“12·20”特别重大事故是怎

么发生的原因是什么？

答：滑坡其实是全球渣土受纳场共同
的风险点，每年全世界都有数十起渣土场
滑坡发生，但深圳这起事故的规模之大、损
失之惨重十分罕见。

事故发生地深圳市光明新区红坳余泥
渣土受纳场（以下简称红坳受纳场）规划库
容 400 万立方米，封场标高 95 米，事故发
生时实际堆填量已达 583 万立方米，堆填
体后缘实际标高已达 160 米，严重超库容、
超高堆填，增加了堆填体的下滑推力。加之
受纳场地势南高北低,北侧基岩狭窄、凸
起，导致体积庞大的高势能堆填体滑出后
迅速转化为高速远程滑坡体。

最终认定事故的直接原因是：红坳受纳
场没有建设有效的导排水系统，受纳场内积
水未能导出排泄，致使堆填的渣土含水过饱
和，形成底部软弱滑动带；严重超量超高堆
填加载，下滑推力逐渐增大、稳定性降低，导
致渣土失稳滑出，体积庞大的高势能滑坡体
形成了巨大冲击力，加之事发前险情处置错
误，造成重大人员伤亡和财产损失。

事故企业现场作业人员在事发当天发
现受纳场堆填体多处出现裂缝、鼓胀开裂
变形后，错误采用顶部填土方式进行处理，
使已经开始失稳的堆填体后缘增加了下滑
推力；在发现裂缝越来越大、堆填体第 4 级
台阶发生鼓包且鼓包不断移动后，自行撤
离作业平台。在此过程中，事故企业人员
始终没有发出事故警示、未向当地政府和
有关部门报告，贻误了下游工业园区和社
区人员紧急避险的时机。

记者：是否还存在其他因素？

答：首先，通过事故现场勘查、问询和
视频资料分析，未发现人为破坏因素导致
滑坡的证据，排除了人为破坏因素。

第二，调查也排除了突发降雨及地震
因素对事故的影响。数据显示，滑坡发生
前 5 日无降雨，事故发生当日降雨量为 1
毫米。深圳市地震监测网显示，事故发生
前期无有影响的地震动事件记录，事故发
生时段当地没有发生地震。

第三，调查认定，天然气管道爆裂发生
于滑动破坏之后，因滑坡冲击造成管线破
裂而出现的天然气喷射未对事故扩大造成
影响。视频资料显示，滑坡事故发生在 11
时 28分 29秒,管线泄漏、喷射发生在 11时
33 分 50 秒，比滑坡事故晚了 5 分钟。事故
调查组通过核查西气东输广深支干线站控
系统和上海调度中心数据记录，以及勘验
现场痕迹和模拟计算，排除了天然气管道
爆裂引起滑坡的因素。

第四，调查认定，地铁施工没有对事故
发生造成影响。深圳地铁6号线大眼山隧道
与红坳受纳场南北方向平行，两者水平距
离 739 米。隧道于 2015 年 12 月 2 日正式进
洞，采用人工配合挖掘机开挖作业方式，洞
内外监控、量测各项指标正常；事故发生当
天，地铁施工工地因停电而停止施工。

第五，调查认定，生活垃圾对红坳受纳
场余泥渣土堆填体整体力学性质未构成影
响。经查，红坳受纳场堆填的生活垃圾主要
来自红坳村（常住人口 7678 人），已堆填的
生活垃圾约 0.73 万立方米，仅占红坳受纳
场总堆填量583万立方米的0.12%。

二、应急处置和调查

记者：这起事故一开始说是自然灾害，

为什么后来又变成生产安全事故？

答：调查发现，滑坡事故发生在 2015
年12月20日11时28分29秒。12时13分，
光明新区接到群众报告后，向深圳市政府
总值班室报告“发生山体滑坡，导致煤气站
围墙倒塌及厂房、楼房倒塌，正在核实相关
情况”，深圳市政府总值班室随即将该信息
电话报告国务院总值班室等部门。12 月 23
日，国务院成立深圳光明新区渣土受纳场

“12·20”滑坡灾害调查组开展相关调查工
作。经调查认定，发生滑动的是受纳场渣土
堆填体，不是山体，不属于自然地质灾害。

12 月 25 日，依据国务院灾害调查组
认定结果，按照有关法律法规，国务院成立

了广东深圳光明新区渣土受纳场“12·20”
特别重大滑坡事故调查组，由国家安全监
管总局局长杨焕宁任组长。事故调查组通
过现场勘验、调查取证、模拟计算、专家论
证，进一步排除了人为破坏、突发降雨及地
震、天然气管道爆裂、地铁施工和生活垃圾
腐化等因素，查明了事故发生经过、原因，
最终认定广东深圳光明新区渣土受纳场

“12·20”滑坡事故是一起特别重大生产安
全责任事故。

记者：事故发生后，有关方面采取了哪

些应急救援措施？结果如何？

答：事故发生后，深圳市迅速成立现场
救援指挥部，将事故现场分成35个网格，打
通 6 条救援通道，组织力量 24 小时连续开
展现场救援，利用生命探测仪、搜救犬开展
9 次地毯式排查，调集飞艇现场测绘，并结
合光学雷达、地质雷达、高密度电法等高科
技手段探测，对被埋区域建筑物进行定位
开展救援。现场救援除对掩埋者重点位置
实施定点挖掘外，还调配大型设备开展大
规模运土作业。同时，安排近 400名观察员
24 小时坚守现场，辅助救援人员进行作业
观察，尽最大努力找人救人和搜寻遇难者
遗体。12月23日6时40分成功救出一名幸
存者。但十分遗憾的是，目前仍有 4 人下落
不明。截至 2016年 1月 14日现场救援工作
结束，累计外运土方 278 万立方米，现场见
底验收面积18.4万平方米。高峰时期，参加
救援的各方力量达 10681 人，投入大型机
械设备达2628台。

在组织开展现场搜救工作的同时，指
挥部还协调国家和省、市岩土、燃气、地质
等领域 200 多名专家对现场进行分析，评
估再次发生灾害的可能性，对滑坡事故现
场山体进行实时监测，针对滑坡区域“残留
体”出现裂缝现象，开展“削坡”作业，严密
防范二次滑坡。组织专业力量对现场各类
危化品进行彻底核查、登记并进行妥善处
理。安排中石油抢修队对现场受损的“西
气东输”管道进行抢修，铺设临时管道 350
米。本次事故应急处置中没有发生次生灾
害和衍生事故，没有暴发疫情。

三、事故责任

记者：红坳受纳场存在哪些严重违法

违规行为？

答：红坳受纳场主要功能是受纳建设
工程产生的余泥渣土，属于市政基础设施
中城市垃圾处理设施。在建设运营过程
中，红坳受纳场在没有正规施工设计图和
未办理用地、建设、环境影响评价、水土保
持等审批许可的情况下违法违规建设运
营，超量、超高、超规划区域堆填余泥渣土，
导致发生特别重大事故。

深圳市益相龙投资发展有限公司（简称
益相龙公司）是红坳受纳场的实际运营企
业。益相龙公司未经正规勘察和设计，违法
违规组织红坳受纳场建设施工；现场作业管
理混乱，违法违规开展运营；无视受纳场安
全风险，对事故征兆和险情处置错误。深圳
市绿威物业管理有限公司（简称绿威公司）
为红坳受纳场运营服务项目的中标企业，在
招标当日即与益相龙公司签订“合作协议”，
约定中标后将经营权转让给益相龙公司。中
标后，违法违规整体转让中标项目，名为分
包，实为整体转包。在将运营服务项目转包
后，未与益相龙公司签订专门的安全生产管
理协议，没有对其进行安全检查。

益相龙公司和绿威公司以及与益相龙
公司有债务关系、实际参与红坳受纳场项
目运营的林敏武、王明斌都对事故发生负
有主体责任。

记者：有报道称，早在 2014 年，红坳村

村民就曾举报红坳受纳场存在安全隐患。

深圳市和光明新区有关部门是否存在对举

报查处弄虚作假、错失整改时机的情况？

答：2014 年 10 月，光明新区红坳村村
民分别致信广东省委、省政府，举报红坳受
纳场存在重大事故隐患。接到广东省信访
局转来的信访件后，深圳市、光明新区有关
负责同志分别作出了批示，要求关注群众
反映安全问题，做好隐患整改工作。光明新

区城市管理局牵头负责整改工作。
调查认定，深圳市、光明新区及其有关

部门对群众举报的事故隐患问题未认真核
查、整改，错失消除事故隐患、避免事故发
生的机会。虽然光明新区城市建设局查实
并向光明新区城市管理局函告了存在的事
故隐患，但是光明新区城市管理局弄虚作
假答复举报人和上级机关，在仅仅补办水
土保持和环境影响评价手续、未补办建设
审批手续的情况下，再次为红坳受纳场核
发《临时受纳场地证》，使群众举报的事故
隐患持续存在并继续加重，最终酿成事故。

记者：红坳受纳场的审批、监管等环节

是否存在违法违规和腐败问题？

答：调查发现，深圳市党委、政府和部
门存在有法不依、执法不严、监管不力、履
职不到位等问题。

第一，深圳市城市管理部门违法违规
审批许可，未按规定履行日常监管职责，日
常监督检查严重缺失。光明新区城市管理
局在红坳受纳场不具备受纳场地证发放条
件的情况下违规向其发放临时受纳场地
证；未纠正和查处红坳受纳场违法转包的
问题；日常监督检查中未发现受纳场存在
超容量受纳、缺乏有效的导排水系统等问
题；事故隐患整改过程中弄虚作假回复举
报人和上级机关，在事故隐患未消除的情
况下，恢复红坳受纳场运营。深圳市城市
管理局对红坳受纳场违法违规转包和超量
超高堆填的问题失察失管，对光明新区城
市管理局存在的问题失察。

第二，深圳市建设、环保、水务部门未
按规定履行建设、环保、水务行政审批许可
和日常监管等法定职责。光明新区城市建
设局未按规定跟踪和督促红坳受纳场依法
办理建设工程施工许可证、水土保持方案
和环境影响评价审批手续，对其未批先建
的违法行为失察失管；未督促红坳受纳场
整改隐患并办理建设审批手续，也未按规
定对其实施重点监督检查。

第三，深圳市规划和国土资源管理部
门违法违规实施规划许可，对违法用地行
为未依法查处。深圳市规划和国土资源委
员会光明管理局在无可行性研究报告、环
境影响评价报告等有关文件资料的情况下
违规核发红坳受纳场选址意见书，违规以
复函的形式同意红坳受纳场作为余泥渣土
临时受纳场。光明新区规划土地监察大队
未按职责规定对红坳受纳场未批先建问题
进行查处。深圳市规划和国土资源委员会
对下属光明管理局用地规划许可过程中存
在的问题和红坳受纳场未批先建的问题失
察，未按规定督促指导光明新区规划土地
监察大队开展查违工作。

第四，深圳市委未认真贯彻落实党的
安全生产方针政策和安全生产“党政同责、
一岗双责、齐抓共管”的要求，未有效督促
深圳市政府及有关部门履行安全生产职
责。深圳市人民政府没有牢固树立安全发
展理念，未能正确处理城市建设与安全发
展的关系，为解决建设工程渣土的排放问
题，在红坳受纳场项目与有关规划冲突的
情况下，仍违法违规强行推动渣土受纳场
建设；对受纳场安全生产工作不重视，对安
全风险认识不足，未按规定进行监督管理，
未督促光明新区管委会整治和排除群众反
映的红坳受纳场存在的安全隐患；对有关
职能部门违规为红坳受纳场审批的问题失
察，未有效督促指导有关职能部门和光明
新区管委会落实对渣土受纳场的安全监管
职责。光明新区党工委、管委会未认真贯
彻执行党和国家有关安全生产方针政策和
法律法规，未按国家和省市部署的安全大
检查、隐患排查治理规定要求履行属地监
管责任，对渣土受纳场安全风险认识不足，
未按规定进行监督管理。对有关职能部门
违规审批和未依法进行执法检查问题失
察，未有效整治和排除群众反映的红坳受
纳场存在的安全隐患，未认真督促有关部
门加强对渣土受纳场的安全监管工作。光
明新区光明（街道）党工委、办事处未依法
及时查处红坳受纳场未取得用地规划许可
证、建设工程规划许可证、施工许可证违规

建设的问题。未发现和纠正红坳受纳场存
在的违规转让许可证、超容量受纳、缺乏有
效的导排水系统等问题。

事故调查过程中也发现了一些腐败行
为和其他犯罪事实。如光明新区城市管理
局原党组书记、局长徐远安，在任职期间违
反法律，权钱交易，大肆收受益相龙公司实
际控制人龙仁福贿赂；滥用职权，违反规定
审批红坳受纳场；玩忽职守，对红坳受纳场
违法违规经营活动监管查处不力，对事故
发生负有重要责任，已经涉嫌受贿罪、滥用
职权罪和玩忽职守罪。对事故调查过程中
发现的腐败行为和其他犯罪事实，司法机
关仍在全力侦查。

四、责任追究

记者：调查组对有关责任单位和责任

人员提出了哪些处理建议？

答：事故调查组根据事故原因调查和
事故责任认定，依据有关法律法规和党纪
政纪规定，对 110 名责任人员提出了处理
意见。

司法机关采取刑事强制措施 53 人。其
中，公安机关对 34 名相关企业人员依法立
案侦查并采取刑事强制措施；检察机关对
19 名涉嫌职务犯罪人员立案侦查并采取
刑事强制措施。上述涉嫌犯罪人员待司法
机关作出处理后，属中共党员或行政监察
对象的，由当地纪检监察机关或负有管辖
权的单位及时给予相应的党纪政纪处分。

依据有关规定，另对 57 名责任人员提
出了处理意见。其中建议对深圳市委市政
府 2 名现任负责人和 1 名原负责人等 49 名
责任人员给予党纪政纪处分，建议对 2 名
责任人员进行通报批评，建议对 6 名责任
人员进行诫勉谈话。

建议对 2 家事故责任企业和 1 家中介
技术服务机构分别给予行政处罚，对其他
4 家中介技术服务机构存在的项目管理不
严问题由深圳市人民政府组织有关部门加
强监管并对其提出要求、规范管理。

建议责成广东省政府向国务院作出深
刻检查，责成深圳市委、市人民政府向广东
省委、省人民政府作出深刻检查。

此外，鉴于光明新区城市管理局原党
组书记、局长徐远安在事故调查处理期间
坠楼自杀身亡，建议不予追究其责任。

五、事故教训和防范建议

记者：这起事故暴露出哪些问题？怎

样避免此类事故再次发生？

答：这次事故教训十分深刻，暴露出以
下问题：涉事企业无视法律法规，建设运营
管理极其混乱；地方政府未依法行政，安全
发展理念不牢固；有关部门违法违规审批，
日常监管缺失；建筑垃圾处理亟待规范，中
介服务机构违法违规；有关部门漠视隐患
举报查处，整改情况弄虚作假。

要避免此类事故再次发生，必须要严
格遵守有关法律法规，在设计建设之初要
充分做好项目的安全风险辨识、分析和评
估工作，把好规划、选址、勘探、设计、建设
等关口，从源头上杜绝和防范安全风险。
要加强事中事后监管，建立风险等级防控
工作机制，及时发现安全风险和隐患，不断
完善风险跟踪、监测、预警、处置工作机制，
防止“想不到”的问题带来的安全风险。同
时，在受纳场的日常经营生产活动中，要严
格遵守建设设计方案的技术要求，按规程
办事、按标准操作，严禁含水堆填、超高堆
填，以避免事故的发生。

调查组提出了八条措施和建议：一是
牢固树立安全发展理念，建立健全安全生
产责任体系。二是严格落实安全生产主体
责任，夯实安全生产基础。三是加强城市
安全管理，强化风险管控意识。四是增强
依法行政意识，不断提高城市管理水平。
五是加强城市建筑垃圾受纳场管理，建立
健全标准规范和管理制度。六是加强应急
管理工作，全面提升应急管理能力。七是
加强中介服务机构监管，规范中介技术服
务行为。八是加强事故隐患排查治理和举
报查处工作，切实做到全过程闭环管理。

据新华社北京 7 月 15 日电 国务院
近日批复了广东深圳光明新区渣土受纳场

“12·20”特别重大滑坡事故调查报告。国
务院调查组认定，这起事故是一起特别重
大生产安全责任事故。

2015 年 12 月 20 日，位于深圳市光明
新区的红坳渣土受纳场发生滑坡事故，造
成 73 人死亡，4 人下落不明，17 人受伤（重
伤 3 人，轻伤 14 人），33 栋建筑物（厂房 24
栋、宿舍楼 3 栋，私宅 6 栋）被损毁、掩埋，
90 家 企 业 生 产 受 影 响 ，涉 及 员 工 4630
人。事故造成直接经济损失为 8.81亿元。

事故发生后，党中央、国务院高度重
视，习近平总书记立即作出重要指示，要求
第一时间抢救被困人员，尽全力减少人员
伤亡，做好伤员救治和善后工作。李克强
总理也作出重要批示，提出救援处置要

求。受习近平总书记、李克强总理委派，
王勇国务委员率有关部门负责同志紧急
赶赴现场指导救援处置工作。经各方努
力，2016 年 1 月 14 日，事故救援及现场处
置完毕，外运土方 278 万立方米，现场见底
验收面积 18.4 万平方米。17 名伤员得到
妥 善 医 治 。 受 事 故 影 响 的 90 家 企 业 、
4630名员工得到妥善安置。

2015 年 12 月 25 日，在国务院深圳光
明新区“12·20”滑坡灾害调查组排除山
体滑坡、认定不属于自然地质灾害的基础
上，依据有关法律法规并经国务院批准，
成立国务院广东深圳光明新区渣土受纳场

“12·20”特别重大滑坡事故调查组。调
查组由安全监管总局、公安部、监察部、
国土资源部、住房城乡建设部、全国总工
会和广东省人民政府等有关方面组成，邀

请最高人民检察院派员参加，并聘请规划
设计、环境监测、岩土力学、固体废弃物
和法律等方面专家参与事故调查工作。

调查组坚持“科学严谨、依法依规、实事
求是、注重实效”的原则，深入开展事故调查
工作。通过现场勘验、调查取证、模拟计算、
专家论证，查明了事故发生经过、原因、人员
伤亡和直接经济损失，认定了事故性质和责
任，提出了对有关责任人员和责任单位的处
理建议，分析了事故暴露出的突出问题和教
训，提出了加强和改进工作的措施建议。

调查组对 110 名责任人员提出了处理
意见。其中，司法机关已采取刑事强制措施
的 53 人，包括：公安机关依法立案侦查并
采取刑事强制措施的企业和中介机构人员
34 名，检察机关立案侦查并采取刑事强制
措施的涉嫌职务犯罪人员 19 名。调查组另

对 57 名相关责任人员提出了处理意见：建
议对深圳市委市政府 2 名现任负责人和 1
名原负责人等 49 名责任人员给予党纪政
纪处分，其中厅局级 11 人、县处级 27 人、
科级及以下 11 人；建议对深圳市委、市政
府主要负责人等 2 名责任人员进行通报批
评，对深圳市有关部门的 6 名责任人员进
行诫勉谈话。调查组还建议责成广东省政
府向国务院作出深刻检查，责成深圳市委、
市政府向广东省委、省政府作出深刻检查。

调查组建议，依法吊销深圳市益相龙
公司有关证照并处罚款，企业主要负责人
终身不得担任本行业生产经营单位的主要
负责人；依法吊销绿威物业管理有限公司
营业执照，没收违法所得并处罚款。对广
东华玺建筑设计有限公司给予没收违法所
得、罚款、吊销相关资质等行政处罚。

三沙市在西沙海域举行海空应急救援演练

就菲律宾共和国单方面请求建
立的南海仲裁案仲裁庭于 2016 年
7月 12日作出的裁决，《中华人民共
和国外交部关于应菲律宾共和国请
求建立的南海仲裁案仲裁庭所作裁
决的声明》和《中华人民共和国政府
关于在南海的领土主权和海洋权益
的声明》已表明了中国的立场。中
国各民主党派坚定支持这一立场。

菲律宾共和国时任政府单方面
提起仲裁，违反中菲通过谈判解决
有关争议的协议，违反《南海各方行
为宣言》，违反《联合国海洋法公约》
规定，滥用《公约》规定的仲裁程序，
严重侵犯中国作为主权国家和《公
约》缔约国享有的自主选择争端解
决方式和程序的权利，严重损害《公
约》的完整性和权威性。此次非法
仲裁，将南海问题带入了一个加剧
紧张对抗的危险境地，完全不利于
维护本地区的和平稳定，完全不符
合中菲两国、地区国家和整个国际
社会的共同利益。南海的和平稳定
绝对不容非法仲裁戕害，绝对不容
域外势力破坏。

中国各民主党派作为中国特色
社会主义参政党，参与了中国人民争
取民族独立和解放的斗争，有着热爱
祖国和爱好和平的光荣传统，是国家
领土主权的坚定捍卫者。我们坚决支
持中国政府为维护国家领土主权和
海洋权益所采取的一切必要措施。

南海既是沟通中国与周边国家
的桥梁，也是中国与周边国家和平、友好、合作和发
展的纽带。实现南海地区的和平稳定和繁荣发展符
合各国的共同利益。回归正确轨道才是人心所向、
大势所趋。只要各方坚持通过谈判协商解决争议，
坚持通过互利合作实现共赢，任何闹剧掀起的风浪
都无法阻挡和平发展的时代潮流。

中国国民党革命委员会中央委员会
中国民主同盟中央委员会
中国民主建国会中央委员会
中国民主促进会中央委员会
中国农工民主党中央委员会
中国致公党中央委员会
九三学社中央委员会
台湾民主自治同盟中央委员会

2016年7月15日
（新华社北京 7月 15日电）

中国各民主党派联合声明

这是一起特别重大生产安全责任事故
——调查组相关负责人就广东深圳光明新区渣土受纳场“12·20”

特别重大滑坡事故调查报告答记者问

据新华社香港 7 月 15 日电 （记者颜昊 张雅

诗） 海洋争端解决国际法研讨会 15 日在香港开
幕。与会专家学者认为，菲律宾南海仲裁案仲裁庭
作出的所谓裁决不仅是不公平的，还使得南海争端
更加复杂化。

本次研讨会由香港国际仲裁中心和中国国际法
学会共同主办。来自中国、美国、澳大利亚、法国等
10 多个国家和地区的 210 多位国际法和海洋法专
家学者，在两天的时间里围绕海洋法及海洋争端解
决机制等主题进行研讨交流。

全国政协副主席董建华出席研讨会开幕式并做
主题演讲。他运用大量史实和资料，列举了中国对
南海的历史性权利，并以二战期间以及之后多份国
际条约说明，中国在南海的领土主权和海洋权益受
到国际社会的广泛认可。

关于菲律宾南海仲裁案临时仲裁庭所谓的最终
裁决结果，董建华对与会专家学者阐述了中方坚持不
参与、不接受态度的主要法理理据，包括《联合国海洋
法公约》本身对于管辖权的限制和例外条款，以及《南
海各方行为宣言》对签署国争端解决途径的规定等。

中国国际法学会会长李适时在开幕式上表示，本
次研讨会汇集了国际法领域的顶级专家和世界主要国
家和地区的国际法学界、业界代表以及政府法律官员，
讨论海洋争端解决这一国际法前沿问题，这对中国国
际法学会和香港国际仲裁中心而言是首次尝试。

本次研讨会设有四个一般性主题讨论环节，包括
领土主权和海域划界问题、群岛和岛屿等国际法理论
与实践、国际法上历史性权利以及《联合国海洋法公
约》的争端解决机制等。据了解，应与会的相关专家学
者要求，研讨会主办方还增设了一个特别主题，即讨论
菲律宾南海仲裁案临时仲裁庭的所谓最终裁决。

美国弗吉尼亚大学海洋法与政策中心教授迈
伦·诺德奎斯特在发言中表示，南海仲裁案临时仲裁
庭所谓的仲裁结果存在“根本性问题”。仲裁庭从认
定自己对此案具有管辖权开始，就是一个“巨大错
误”，有损国际法，应当受到严厉批评。

联合国国际法院法官薛捍勤表示，国际仲裁应
该建立在当事双方共同意愿的基础之上，而菲律宾
南海仲裁案临时仲裁庭在作出裁决之前没有遵循这
一国际法原则，也没有认真听取和重视中国的立场，
仲裁员也是单方面指定，这对中国显然不公平。他
认为，仲裁结果是激化了矛盾而非解决了问题。（记
者王小旎 淡 然参与采写）

海洋争端解决国际法
研 讨 会 在 香 港 举 行

7月14日，“2016年三沙市海上应急演练”在海南

三沙市西沙七连屿附近海域举行。本次演练是三沙

设市以来首次举办的包含有“海空立体”搜救、人员救

助、海上消防等多科目的大型综合性海上应急演练。

图为应急演练现场。 本报记者 何 伟摄


